

Direction commande publique
Réf. SC/PA/LC/SP
Marché N° PA 20/042-05

DÉCISION DU MAIRE

N° 22 / 189

**Avenant n° 3 au lot n° 5
« AMENAGEMENT INTERIEUR » du
marché n°20/042 relatif aux travaux
d'extension et de restructuration des
multi-accueils Jean-Paul Langumier et
les Ecureuils à Montgeron**

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillère régionale d'Ile-de-France,

VU l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations accordées par le Conseil Municipal au Maire,

VU le code de la commande publique et notamment son article R.2194-8,

Vu la délibération n° 22/037 du Conseil municipal en date 4 juillet 2022 relative aux délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n° 6 par lequel Madame le Maire a délégué pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

VU la décision du maire n° 21/057, notifiée le 28/06/2021, laquelle autorise la signature du marché n°20/042-03 relatif aux « travaux d'extension et de restructuration des multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils à Montgeron », lot n°5 « Aménagement intérieur » avec la société SCHANG SAS (91120 – PALAISEAU) pour un montant global et forfaitaire de 302 021.38€ H.T., soit 362 425.67€ T.T.C (montant global et forfaitaire de l'offre de base s'élève à 290 952.34€ T.T.C., de la PSE 1 de 56 418.13€ T.T.C., de la PSE 2 de 1 836.00€ T.T.C. et de la PSE 3 de 13 219.20€ T.T.C.),

VU la décision du maire n°22/006, notifiée le 03/02/2022, laquelle autorise la signature de l'avenant n° 1,

VU la décision du maire n°22/136, notifiée le 13/10/2022, laquelle autorise la signature de l'avenant n° 2,

CONSIDERANT la nécessité de passer un nouvel avenant à ce marché ayant pour objet la réalisation des travaux supplémentaires, essentiels au parfait achèvement de l'ouvrage et indissociables du marché de base,

DECIDE

Article 1 De passer avec :

SCHANG SAS (91120 – PALAISEAU), un avenant n° 3 au marché de travaux n°20/042-05 relatif aux « travaux d'extension et de restructuration des multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils à Montgeron », lot n°5 « Aménagement intérieur ».

Article 2 L'acte modificatif n° 3 présente une plus-value totale de 10 214.02€ H.T., soit 12 256.82€ T.T.C.

Article 3 L'avenant n° 3 introduit une incidence financière de 3.38% sur le montant initial du marché, portant le montant total du lot n°5 à 306 161.40€ H.T. (incluant les Prestations Supplémentaires Eventuelles n° 1, 2 et 3).

La valeur cumulée des avenants représente une augmentation totale de 1.37 % par rapport au montant du marché initial.

Article 4 L'avenant prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire.

Article 5 : Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des Services de la commune de Montgeron est chargé de l'exécution de cette décision qui sera transmise à Mr le Préfet et notifiée à(aux) intéressé(s).

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Mme le Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification.

Fait à Montgeron, le 20 DEC. 2022


Sylvie CARILLON
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d'Ile-de-France



Publication sous forme électronique sur <https://www.montgeron.fr/>