

Direction commande publique
Réf. SC/PA/LC/SP
Marché N° PA 20/042-01

DÉCISION DU MAIRE

N° 23 / 042

**Avenant n° 4 au lot n° 1
« DEMOLITION – GROS ŒUVRE –
VRD » du marché n°20/042 relatif aux
travaux d'extension et de
restructuration des multi-accueils
Jean-Paul Langumier et les Ecureuils à
Montgeron**

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillère régionale d'Ile-de-France,

VU l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations accordées par le Conseil Municipal au Maire,

VU le code de la commande publique et notamment son article R.2194-2,

Vu la délibération n° 22/037 du Conseil municipal en date 4 juillet 2022 relative aux délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n° 6 par lequel Madame le Maire a délégué pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

VU la décision du maire n° 21/067, notifiée le 28/06/2021, laquelle autorise la signature du marché n°20/042-01 relatif aux « travaux d'extension et de restructuration des multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils à Montgeron », lot n°1 « Démolition, Gros Œuvre, VRD » avec la société MS BAT (93300 – AUBERVILLIERS) pour un montant global et forfaitaire de 279 743.63 € H.T., soit 335 692.36 € T.T.C (incluant la Prestation Supplémentaire Eventuelle),

CONSIDERANT la nécessité de passer un nouvel avenant à ce marché ayant pour objet la réalisation des travaux supplémentaires, essentiels au parfait achèvement de l'ouvrage et indissociables du marché de base,

DECIDE

Article 1 De passer avec :

MS BAT (93400 – VILLEPINTE), un avenant n° 4 au marché de travaux n°20/042-01 relatif aux « travaux d'extension et de restructuration des multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils à Montgeron », lot n°1 « Démolition, Gros Œuvre, VRD ».

- Article 2** L'acte modificatif n° 4 présente une plus-value totale de 47 019.68€ H.T., soit 56 423.62€ T.T.C.
- Article 3** L'avenant n° 4 introduit une incidence financière de 16.8% sur le montant initial du marché, portant le montant total du lot n° 1 à 375 768.07€ H.T.
La valeur cumulée des avenants représente une augmentation totale de 34.32 % par rapport au montant du marché initial.
- Article 4** L'avenant prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire.
- Article 5 :** Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des Services de la commune de Montgeron est chargé de l'exécution de cette décision qui sera transmise à Mr le Préfet et notifiée à(aux) intéressé(s).
- Article 6 :** La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Mme le Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification.

Fait à Montgeron, le - 4 AVR. 2023


Sylvie CARILLON
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d'Ile-de-France



Publication sous forme électronique sur <https://www.montgeron.fr/>