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Ville de ‘\Qv"
MONTGERON )
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE DECISION DU MAIRE

CODE POSTAL 91230

N© 22/160

Avenant n° 2 au lot n® 7 « CVC -
Direction commande publique PLOMBERIE » du marché n°20/042
R&f. SC/PA/LC/SP relatif aux travaux d’extension et de
Marche N° PA 20/042-07 restructuration des multi-accueils
Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a
Montgeron

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillére régionale d'Ile-de-France,

VU Vlarticle L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
délégations accordées par le Conseil Municipal au Maire,

VU le code de la commande publique et notamment son article R.2194-8,

Vu la délibération n°® 22/037 du Conseil municipal en date 4 juillet 2022 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n°® 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

VU la décision du maire n°® 21/056, notifiée le 28 juin 2021, laquelle autorise la signature
du marché n°20/042-07 relatif aux « travaux d’extension et de restructuration des multi-
accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a Montgeron », lot n°7 « CVC - Plomberie»
avec la société CHARPENTIER (91222 - BRETIGNY SUR ORGE) pour un montant global
et forfaitaire de 243 393.02€ H.T., soit 292 071,62€ T.T.C,

Vu la décision du maire n°® 22/138, notifiée le 13 octobre 2022, laquelle autorise la
prolongation de la date de réception des travaux au 10 novembre 2022, initialement
prévue le 28 mars 2022,

CONSIDERANT la nécessité de passer un avenant a ce marché ayant pour objet d'arréter
les prix définitifs des travaux supplémentaires prescrits au sein de |'ordre de service n°® 2
comprenant :

- la modification du positionnement des réseaux de soufflage et la reprise dans la partie

existante,
- mettre les réseaux d’eau incorporés.
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Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5 :

Article 6 :

DECIDE
De passer avec :

La Société CHARPENTIER (91222 - BRETIGNY SUR ORGE), un avenant n®
2 au marché de travaux n°20/042-07 relatif aux « travaux d’extension et
de restructuration des multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils
a Montgeron », lot n°®7 « CVC - PLOMBERIE ».

L’avenant n°2 présente une plus-value totale de 14 193,29€ H.T., soit
17 031.95€ T.T.C.

L'avenant n° 2 introduit aucune incidence financiére de 5.83 %, portant le
montant total du lot n® 7 a 257 586.31€ H.T. au lieu de 243 393.02€
H.T..

L'avenant prendra effet a compter de sa date de notification au titulaire.

Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des
Services de la commune de Montgeron est chargé de |'exécution de cette
décision qui sera transmise a Mr le Préfet et notifiée a(aux) intéressé(s).

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait a Montgeron, le 78 0CT. 2022

Publication sous forme électronique sur https://www.montgeron.fr/
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