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Ville de

MONTGERON )
DEPARTEMENT DE LESSONNE DECISION DU MAI RE

CODE POSTAL 91230
N° 23/129

Avenant n°® 4 au lot n°® 7 « CVC -

Direction commande publique PLOMBERIE » du marché n°20/042
Réf, SC/PA/LC/SP relatif aux travaux d’extension et de
Marché N° PA 20/042-07 restructuration des multi-accueils
Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a
Montgeron

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillére régionale d'Ile-de-France,

VU Vlarticle L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
délégations accordées par le Conseil Municipal au Maire,

VU le code de la commande publique et notamment son article R.2194-8,

Vu la délibération n® 22/037 du Conseil municipal en date 4 juillet 2022 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n° 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

VU la décision du maire n° 21/056, notifiée le 28/06/2021, laquelle autorise la signature
du marché n°20/042-07 relatif aux « travaux d’extension et de restructuration des multi-
accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a Montgeron », lot n°7 « CVC - PLOMBERIE»
avec la société CHARPENTIER (91222 - BRETIGNY SUR ORGE) pour un montant global
et forfaitaire de 243 393,02€ H.T., soit 292 071,62€ T.T.C,

CONSIDERANT la nécessité de passer un nouvel avenant a ce marché ayant pour objet

la réalisation des travaux supplémentaires, essentiels au parfait achévement de l'ouvrage
et indissociables du marché de base,

DECIDE

Article 1 De passer avec :

La société CHARPENTIER (91222 - BRETIGNY-SUR-ORGE), un avenant n°4
au marché de travaux n°20/042-07 relatif aux « travaux d’extension et de
restructuration des multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a
Montgeron », lot n°7 « CVC - Plomberie ».
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Article 2

Article 3

Article 4

Article 5 :

Article 6 :
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L'acte modificatif n°4 présente une plus-value totale de 15 506.37€ H.T.,
soit 18 841.43€ T.T.C.

L’avenant n°4 introduit une incidence financiere de 6.37% sur le montant
initial du marché, portant le montant total du lot n® 7 a 277 168.24€ H.T.

La valeur cumulée des avenants représente une augmentation totale de
13.88 % par rapport au montant initial du marché.

L'avenant prendra effet a compter de sa date de notification au titulaire.

Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des
Services de la commune de Montgeron est chargé de |'exécution de cette
décision qui sera transmise a Mr le Préfet et notifiée a(aux) intéressé(s).

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait a Montgeron, le (1 § Jy|L. 2023

Mairg de Montgeron g
Conseillére reglonale d’IIe dg France

Publication sous forme électronigue sur https://www.montgeron.fr/
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