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Villede

oo o essone DECISION DU MAIRE

CODE POSTAL 91230
N° 24L/003

Avenantn® 5aulotn®5
Direction commande publique « AMENAGEMENT INTERIEUR » du
PA/L marché n°20/042 relatif aux travaux
d’extension et de restructuration des
multi-accueils Jean-Paul Langumier et
les Ecureuils a Montgeron

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillére régionale d’Ile-de-France,

Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations
accordées par le Conseil Municipal au Maire,

Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2194-2,

Vu la délibération n°® 22/037 du Conseil municipal en date 4 juillet 2022 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n® 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

Vu la décision du maire n°® 21/057, notifiée le 28/06/2021, laquelle autorise la signature
du marché n°20/042-03 relatif aux « travaux d’extension et de restructuration des multi-
accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a Montgeron », lot n°5 « Aménagement
intérieur » avec la société SCHANG SAS (91120 - PALAISEAU) pour un montant global et
forfaitaire de 302 021.38€ H.T., soit 362 425.67€ T.T.C,,

Considérant la nécessité de passer un nouvel avenant a ce marché pour arréter les
conséquences financiéres de l'ordre de service n°7 afin de procéder au parfait
achévement de I'ouvrage et prononcer sa réception,

DECIDE

Article 1 De passer avec :

SCHANG SAS (91120 - PALAISEAU), un avenant n° 5 au marché de travaux
n°20/042-05 relatif aux « travaux d’extension et de restructuration des
multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a Montgeron », lot n°5
« Aménagement intérieur ».
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Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6
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L'acte modificatif n® 5 présente une plus-value totale de 27 532.32€ H.T.,,
soit 33 038.79€ T.T.C.

L'avenant n°® 5 introduit une incidence financiére de 9.12 % sur le montant
initial du marché, portant le montant total du lot n® 5 a 401 892.72€ H.T.
(incluant les Prestations Supplémentaires Eventuelles n° 1, 2 et 3).

La valeur cumulée des avenants représente une augmentation totale de
33.07 % par rapport au montant du marché initial.

L'avenant prendra effet a compter de sa date de notification au titulaire.

Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des
Services de la commune de Montgeron est chargé de |'exécution de cette
décision qui sera transmise a Mr le Préfet et notifiée a(aux) intéressé(s).

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait & Montgeron, le 18 JAN. 2024

Publication sous forme électronique sur https://www.montgeron.fr/
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