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DEPARTEMENT DE L'ESSkONN; DECISION DU MAIRE

CODE POSTAL 91230

Ne 24L/005

Avenantn°6 aulotn®° 1
Direction commande publique « DEMOLITION - GROS (EUVRE -
f. S VRD » du marché n°20/042 relatif aux
travaux d’extension et de
restructuration des multi-accueils
Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a
Montgeron

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillére régionale d’'Ile-de-France,

Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations
accordées par le Conseil Municipal au Maire,

Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2194-2,

Vu la délibération n® 22/037 du Conseil municipal en date 4 juillet 2022 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n°® 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

Vu la décision du maire n® 21/067, notifiée le 28/06/2021, laquelle autorise la signature
du marché n°20/042-01 relatif aux « travaux d’extension et de restructuration des multi-
accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a Montgeron », lot n°1 « Démolition, Gros
CEuvre, VRD » avec la société MS BAT (93300 - AUBERVILLIERS) pour un montant global
et forfaitaire de 279 743.63 € H.T., soit 335 692.36 € T.T.C,,

Considérant la nécessité de passer un nouvel avenant a ce marché pour arréter les
conséquences financiéres des ordres de service n°® 7 et n® 8 afin de procéder au parfait
achévement de I'ouvrage et prononcer sa réception,

DECIDE
Article 1 De passer avec :

MS BAT (93400 - VILLEPINTE), un avenant n°6 au marché de travaux
n°20/042-01 relatif aux « travaux d’extension et de restructuration des
multi-accueils Jean-Paul Langumier et les Ecureuils a Montgeron », lot n°1
« Démolition, Gros Euvre, VRD ».
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Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6
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L'avenant n® 6 présente une moins-value de -6 725.60€ H.T., soit
-8 070.72€ T.T.C.

L'avenant n® 6 introduit une incidence financiére de -2.45% sur le montant
initial du marché, portant le montant total du lot n® 1 a 387 310.03€ H.T.
La valeur cumulée des avenants représente une augmentation totale de
38.45 % par rapport au montant du marché initial.

L'avenant prendra effet a compter de sa date de notification au titulaire.
Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des

Services de la commune de Montgeron est chargé de I'exécution de cette
décision qui sera transmise a Mr le Préfet et notifiée a(aux) intéressé(s).

La présente décision peut faire I’'objet d’un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait & Montgeron, le 1§ JAN. 2074

de Montgeron
illere régionale d’lle-de-France

Publication sous forme électronique sur https://www.montgeron.fr/
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