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Ville de

MONTGERON )
DEPARTEMENT DE LESSONNE DECISION DU MAI RE

CODE POSTAL 91230

Direction de la Commande Publique Avenant n°2 au lot 1 du marché

Réf. SC/PA/LC/SP . -

Marché N° : 23002,1 portant sur la reh\abnhtatnon du
gymnase COSEC a Montgeron.

24 /1172

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillere régionale d’Ile-de-France

Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations
accordées par le Conseil Municipal au Maire,

Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles R2194-7 et R2194-8,

Vu la délibération n°® 24/24 du Conseil municipal en date du 26 mars 2024 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n® 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

Vu l'arrété n°24/0566 du 18 juillet 2024 portant délégation générale de fonctions et de
signature a Madame Frangoise NICOLAS,

Vu la notification du lot 1 : Déposes, Isolation Bardage métallique extérieur - Etanchéité
facades polycarbonate, du marché portant sur réhabilitation du gymnase COSEC a
Montgeron, en date du 29 juin 2023, a la société ETANCHISOL, pour un montant global
et forfaitaire de 780 139,00€ H.T,

Vu la décision du maire n°24/045, notifiée le 25/03/2024, laquelle autorise la signature
de l'avenant n°1 du lot 1 du marché n°23002 relatif a la réhabilitation du gymnase COSEC
a Montgeron, avec la société ETANCHISOL pour un montant global et forfaitaire de
24 436.50€ H.T.,

Considérant la nécessité de passer un avenant n°2 ayant pour objet la suppression de
prestations non essentielles au parfait achevement de I'ouvrage,

DECIDE

Article 1 : De passer un avenant n°2 avec la société ETANCHISOL, pour le lot 1 du
marché portant sur la réhabilitation du gymnase COSEC & Montgeron.

Article 2 : L'avenant n°2 présente une moins-value de -15420.00€ H.T., soit
-18 504.00€ T.T.C., faisant porter le montant du contrat a
789 155.50€ H.T.
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Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :
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La valeur cumulée des avenants représente une augmentation totale de
1.15 % par rapport au montant du marché initial.

L'avenant prend effet a compter de sa date de notification.

Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des
Services de la commune de Montgeron est chargé de l'exécution de cette
décision qui sera transmise a Madame la Préféte et notifiée a(aux)
intéressé(s).

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait a p’iq{r'i".t.gerpnf;xle 22 AOUT 2_0'2['“-..:
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Pour le Maire et pa

Francoise NICO
Adjoint au Maire

Publication sous forme électronique sur https://www.montgeron.fr/
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