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Ville de

MONTGERON )
DEPARTEMENT DE LESSONNE DECISION DU MAI RE

CODE POSTAL 91230

Direction de la Commande Publique Avenant n°1 au marché portant sur
Sifr'cﬁg/gﬁ/_ it les travaux d'entretien et de
' ' rénovation des voiries communales
de la ville de Montgeron

24/121

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillere régionale d’'Ile-de-France

Vu larticle L2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations
accordées par le Conseil Municipal au Maire,

Vu le Code de la commande publique, notamment son article R2194-8,

Vu la délibération n°® 24/24 du Conseil municipal en date 26 mars 2024 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n® 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

Vu la notification du marché portant sur les travaux d'entretien et de rénovation des
voiries communales de la ville de Montgeron, survenue en date du 19 avril 2023, au
groupement d’entreprise SRT - QUINCY TP, pour un montant maximum annuel fixé a
600 000€ H.T, et pour une durée maximale de 24 mois,

Considérant la nécessité d’augmenter le montant maximum annuel de commande sur la
derniére année d’exécution, pour répondre a une demande exceptionnelle de travaux,

DECIDE

Article 1: De passer un avenant n°l1 avec le groupement d‘entreprise
SRT - QUINCY TP, au marché relatif aux travaux d'entretien et de
rénovation des voiries communales de la ville de Montgeron.

Article 2 : L'avenant n°1 a pour objet d’augmenter le montant maximum annuel de
commande de + 90 000€ H.T, sur la derniére année d’'exécution.

A ce titre, au lieu de lire :
- Montant maximum annuel de commande : 600 000€ H.T,
Il convient de lire :
- Montant maximum de commande 1 année : 600 000€ H.T,

- Montant maximum de commande 2"% année : 690 000€ H.T,
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Article 3 : Le pourcentage d'écart introduit par I'avenant n°1 sur le montant maximum
global initial du marché est de : 7,5%.

Article 4 : L’avenant prend effet a compter de sa date de notification.

Article 5 : Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des
Services de la commune de Montgeron est chargé de I’exécution de cette
décision qui sera transmise a Madame la Préféte et notifiée a(aux)
intéressé(s).

Article 6 : La présente décision peut faire I’'objet d’'un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait & Montgeron, le 9 (N 2024

| =GN
Maire de Montgeron /.
Conseillere.régionale d’Ile-de-France

Publication sous forme électronique sur https://www.montgeron.fr/
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