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Ville de .
MONTGERON )
DEPARTEMENT DE LESSONNE DEC'SION DU MAIRE

CODE POSTAL 91230

Direction de la Commande Publique Avenant n°1 au lot 9 du marché

Réf. SC/PA/LC/SP . e e

Marché N° : 23002,9 portant sur la rehabilitation du
gymnase COSEC a Montgeron.

24L/180

Le Maire de la commune de Montgeron,
Conseillére régionale d'Ile-de-France

Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations
accordées par le Conseil Municipal au Maire,

Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles R2194-7 et R2194-8,

Vu la délibération n° 24/24 du Conseil municipal en date du 26 mars 2024 relative aux
délégations consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n® 6 par
lequel Madame le Maire a délégation pour « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget »,

Vu l'arrété n°24/0566 du 18 juillet 2024 portant délégation générale de fonctions et de
signature a Madame Frangoise NICOLAS,

Vu la notification du lot 9 : Plomberie — Chauffage - Ventilation, du marché portant sur
réhabilitation du gymnase COSEC a Montgeron, en date du 29 juin 2023, a la société
BETTA, pour un montant global et forfaitaire de 245 762.68€ H.T,

Considérant la nécessité de passer un avenant n°l ayant pour objet des travaux
complémentaires et arréter définitivement le montant de ces prestations,

DECIDE

Article 1 : De passer un avenant n°1 avec la société BETTA, pour le lot 9 du marché
portant sur la réhabilitation du gymnase COSEC a Montgeron.

Article 2 : L'avenant n°1 porte sur la réalisation de travaux complémentaires et arréte
de maniére définitive le montant des dits travaux.

Article 3 : L’avenant n°1 engendre une incidence financiére de + 21 361,96€ H.T,
portant le montant global et forfaitaire du contrat a 267 124,64€ H.T.

L'avenant n°1 introduit une évolution de + 8,69 %, par rapport au montant
global initial du marché.
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Article 4 : L'avenant prendra effet a compter de sa date de notification.

Article 5 : Le Directeur Général des Services ou la Directrice Générale Adjointe des
Services de la commune de Montgeron est chargé de I'exécution de cette
décision qui sera transmise a Madame la Préfete et notifiée a(aux)
intéressé(s).

Article 6 : La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Mme le
Maire et/ou devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de
deux mois a compter de sa publication et/ou notification.

Fait & Montgeron, le 7 2 ADUT 2024

"./ .’

Pour le Maire et p

Francoise NICOL
Adjoint au Maire

Publication sous forme électronique sur https://www.montgeron.fr/
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