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MONTGERON DECISION DU MAIRE

DEPARTEMENT DE LESSONNE
CODE POSTAL 91230

N/Réf. SC/PA/LC/EP
Marché N° : 24069,2 N° 26/054

Travaux d’aménagement et de végétalisation de la route de
Corbeil - Lot 2 Enfouissement des réseaux et éclairage public

Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations accordées par le
Conseil municipal au Maire,

Vu le Code de la commande publique, notamment son article R2194-8,

Vu la délibération n°24/24 du Conseil municipal en date du 26 mars 2024 relative aux délégations
consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n°6 par lequel Madame le Maire a
délégation pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget »,

Vu la décision du maire n°25/081, notifiée le 12/06/2025, laquelle autorise la signature du marché de
travaux d’aménagement et de végétalisation de la route de Corbeil, lot 2 Enfouissement des réseaux et
éclairage public, avec la société SATELEC, pour un montant global et forfaitaire de 321 193,07€ H.T.,
soit 385 431,68€ T.T.C.,

Considérant la nécessité de passer un avenant avec la société SATELEC ayant pour objet la prise en compte
des travaux supplémentaires et modificatifs essentiels a I'achévement de I'opération,

Le Maire décide

Article 1 De passer avec la société SATELEC, sise 24 Avenue du Général de Gaulle - 91170 VRIY-
CHATILLON - n° SIRET 971 201 546 00043, un avenant n° 1 au lot 2 du marché de travaux
d’aménagement et de végétalisation de la route de Corbeil.

Article 2 L’avenant n° 1 présente une plus-value totale de 6 870,10€ H.T soit 8 244,12€ T.T.C.

Article 3 L’avenant n°1 introduit une incidence financiére de 2,14% sur le montant initial du marché,
portant le montant global du lot 2 du marché de travaux d’'aménagement et de végétalisation
de la route de Corbeil a 328 063,17€ H.T au lieu de 321 193,07€ H.T.

Article 4 L'avenant prend effet a compter de sa date de notification officielle (date du retrait du
recommandé électronique, sur la plateforme de dématérialisation www.maximilien.fr, faisant
foi).

Article 5 Le Directeur Général des Services ou la Direction Générale Adjointe de la commune de
Montgeron est chargé de |'exécution de cette décision qui sera transmise a Madame la Préféte
et notifiée a(aux) intéressé(s).

Article 6 La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant Mme le Maire et/ou d'un
recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois a compter de
sa publication et/ou notification.
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