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Ville de

MONTGERON DECISION DU MAIRE

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
CODE POSTAL 91230

N/Réf. SC/PA/LC/EP/MB N° 2 6 / 1 1 5

Marché N° : 25048,1

Avenant n°1 au marché n°25048,1 relatif a la rénovation de
la Maison de I'Amitié a Montgeron (Phase 1), lot 1 :
démolition, curage, désamiantage

Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations accordées par le
Conseil municipal au Maire,

Vu le Code de la commande publique, notamment son article R2194-8,

Vu la délibération n°26/06 du Conseil municipal en date du 29 mars 2026 relative aux délégations
consenties par le Conseil municipal au Maire, et notamment le point n°6 par lequel Madame le Maire a
délégation pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
réglements des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget»,

Vu la décision du maire n°25/217, laquelle autorise la signature du marché n°® 25048,1 relatif a la
rénovation de la Maison de I'Amitié a Montgeron (Phase 1), lot 1 : démolition, curage, désamiantage avec
la société AMBTP (94190 - VILLEUNEUVE SAINT GEORGES) pour un montant global et forfaitaire de
127 521,00 € H.T., soit 153 025,20 € T.T.C. ;

Considérant que la ville de Montgeron a notifié le 31 décembre 2025 a la société AMBTP, le marché de
travaux n° 25048,1 portant sur la rénovation de la Maison de I'Amitié a Montgeron (Phase 1), lot 1 :
démolition, curage, désamiantage,

Considérant la nécessité de passer un avenant n°l1 ayant pour objet de prendre en compte les travaux
supplémentaires et modificatifs, devenus nécessaires au parfait achévement des prestations,

Le Maire décide

Article 1 De passer un avenant n°l avec la société AMBTP sise 14, Sentier de Vigneux - 94190
VILLEUNEUVE SAINT GEORGES, siret n® 395 242 779 00027, pour le marché portant sur la
rénovation de la Maison de I'Amitié a Montgeron (Phase 1), lot 1 : démolition, curage,
désamiantage.

Article 2 L’avenant n°® 1 présente une plus-value totale de 2 677,00 € H.T, soit 3 212,40 € T.T.C.

Article 3 L'avenant n°l introduit une incidence financiere de 2,10% sur le montant initial du
marché, portant le montant global du marché de travaux, a 130 194,00 € H.T. au lieu de
127 521,00 € H.T.

Article 4 L'avenant prend effet a compter de sa date de notification officielle (date du retrait du
recommandé électronique, sur la plateforme de dématérialisation www.maximilien.fr, faisant
foi).

Article 4 Le Directeur Général des Services ou la Direction Générale Adjointe de la commune de
Montgeron est chargé de I'exécution de cette décision qui sera transmise a Madame la Préfete
et notifiée a(aux) intéressé(s). ‘

Article 5 La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux devant Mme le Maire et/ou d’un
recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois a compter de

sa publication et/ou notification.

Fait & Montgeron le, 17 JUIN 2026 Sylvi ML N

Maige de"Montderon
Conseillére régionale d'I

Publication sous forme électronique sur montgeron.fr




